

## LES PRINCIPALES REALISATIONS DU REDISSE IV TCHAD

### **Composante 1: Renforcement du système de surveillance et des capacités des laboratoires pour détecter rapidement les épidémies**

Système de surveillance au niveau national et local :230 personnes ont été formées sur le RSI ; des instruments de sauvegarde environnementale et sociale ont été produits, validés et publiés sur le site ; des matériels pour la collecte des données du Système d'information sanitaire ont été acquis ; des kits de prélèvement et de transport d'échantillons pour le diagnostic de laboratoire ont acquis, ainsi que des consommables pour le diagnostic des zoonoses pour le laboratoire vétérinaire ; pour rendre opérationnelle la Police Sanitaire, des équipement informatique et un véhicule ont été achetés.

### **Composante 2 : Renforcement des capacités de planification et de gestion des urgences pour réagir rapidement aux épidémies**

Du matériel de prélèvements, de conservation et d'interventions sur le terrain pour les Equipes d'intervention rapide (EIR) et les Equipes d'intervention d'urgence (EIU) ont été acquis ; une stratégie de communication sur les risques a été élaborée et validée

### **Composante 4 : Renforcement des capacités institutionnelles, gestion de projet, coordination et plaidoyer**

Le Manuel de Procédures de Suivi et Evaluation est en cours d'élaboration ; les PTBA 2022 ont été validés

**Difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du projet en 2021** : lenteur dans la formulation des requêtes des ministères et lenteur dans les procédures de passation des marchés ;

**Principales leçons apprises : pour la mise en œuvre du projet en 2021** : une meilleure appropriation et utilisation du rapport de l'Evaluation externe conjointe (JEE, 2017) et de l'outil BENCHMARK de l'OMS, ce qui permet de bien planifier et mettre en œuvre les activités du projet ; il s'avère nécessaire d'organiser plus fréquemment des réunions techniques pour un meilleur suivi de l'exécution des activités.

**Défis pour 2022** : atteindre un taux de décaissement d'au moins 80% des prévis